

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

28.02.2022

с. Петровское

№ 54

О введении обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Петровского района

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» приказом управления образования и науки Тамбовской области от 18.02.2022 №362 «О введении обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение № 1).

2. Утвердить список рабочей группы по вопросу введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросу введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (приложение № 3).

4. Определить координатором по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Петровского района Тамбовской области, ведущего специалиста отдела образования администрации района Е.Л.Чеботареву.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.А.Моисеева

Приложение №1 к приказу
отдела образования администрации
Петровского района
от 28.02.2022 №54

«Дорожная карта»

по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Петровского района Тамбовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО)</i>				
1.	Создание муниципального координационного совета по вопросу введения обновленных ФГОС НОО и ООО	февраль 2022	отдел образования администрации района	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне
2.	Закрепление функции муниципального координатора по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на территории района за МКУ «РЦОСОК»	февраль 2022	отдел образования администрации района	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей и социальных партнеров
3.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО с руководителями ОО	по отдельному графику	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Определение зоны рисков	декабрь 2021- январь 2022 далее – ежегодно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, выявлены дефициты

		по отдельному графику		
5.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	по отдельному графику	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО
6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Проведение собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	январь-март 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО района к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
7.	Мониторинг учебников, используемых в районе, по каждому учебному предмету, определение дефицитов учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	февраль 2022 далее - ежегодно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Составлен перечень учебников, используемых в образовательных организациях области
8.	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	постоянно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
9.	Обеспечение контроля обеспеченности школьных библиотечных фондов учебниками для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	сентябрь 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
10.	Участие в мониторинге и контроле за использованием образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Обеспечено единство образовательного пространства

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

11.	Разработка и утверждение «дорожной карты» введения обновленных ФГОС НОО и ООО и муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	февраль 2022	отдел образования администрации района	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» Руководители образовательных организаций	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО общеобразовательными организациями района

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

13.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ООО	январь-декабрь 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Создана единая система методической службы
14.	Активизация работы РМО и ШМО Организация работы муниципальной методической службы	январь-декабрь 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
15.	Организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий: совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО; семинар – практикум «Введение обновленных федеральных	декабрь 2021-май 2022 март 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

	государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории Петровского района»;	апрель 2022		
	круглый стол по обсуждению результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	май 2022		
16.	<p>Участие в методических вебинарах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Организационные и содержательные аспекты реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»; - «Особенности разработки и реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО»; - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»; - «Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО»; - «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» с учетом обновленных ФГОС ООО»; - «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Русский язык и литература» с учетом обновленных ФГОС ООО»; - «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Общественно-научные предметы» с учетом обновленных ФГОС ООО»; - «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Математика и информатика» с учетом обновленных ФГОС ООО» 	<p>март 2022</p> <p>март 2022</p> <p>апрель 2022</p> <p>февраль 2022</p> <p>март 2022</p> <p>март 2022</p> <p>март 2022</p> <p>март 2022</p> <p>далее – ежегодно по отдельному плану</p>	<p>отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района</p>	<p>Обеспечено методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</p>

17.	Участие в работе по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки	июнь 2022	МКУ «РЦОСОК»	Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	январь – сентябрь 2022 далее – постоянно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
19.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО	май-июнь 2022	МКУ «РЦОСОК»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС НОО и ООО
20.	Участие в обучении педагогических команд по использованию типового календарно-тематического планирования, поурочных планов с включенными заданиями по формированию функциональной грамотности	июнь 2022	МКУ «РЦОСОК»	Педагогические работники понимают и используют на практике способ встраивания в образовательный процесс заданий по формированию функциональной грамотности
21.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
22.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	август 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному	отдел образования администрации	Повышено качества образования

		плану	района МКУ «РЦОСОК» оо района	
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» оо района	Обучающиеся района умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО</i>				
25.	Принять участие в курсах повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО: «Реализация требований обновленных ФГОС начального общего образования в работе учителя» (72ч) «Современные аспекты образовательной деятельности в условиях реализации обновленных ФГОС НОО (72ч)	февраль – август 2022 далее - ежегодно по отдельному плану	МКУ «РЦОСОК» ОО района	
26.	Принять участие в курсах повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС ОО: «Реализация требований ФГОС основного общего образования в работе учителя» (по всем предметным областям) (72ч) «Содержательные аспекты эффективной реализации рабочих программ учебных предметов» (36ч)	март - июнь 2022 март - июнь 2022 далее - ежегодно по отдельному плану	МКУ «РЦОСОК» ОО района	
27.	Принять участие в курсах повышения квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, по вопросам реализации обновленных ФГОС	февраль - март 2022	МКУ «РЦОСОК» ОО района	

	НОО и ООО: «Разработка и реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО: управленческий аспект»	далее - ежегодно по отдельному плану		
28.	Создание базы данных о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и формирования функциональной грамотности обучающихся	в течение учебного года	МКУ «РЦОСОК» ОО района	
<i>V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
29.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь- февраль 2022	МКУ «РЦОСОК» ОО района	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
30.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
31.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Управление образования и науки области ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в муниципальных образованиях области
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</i>				
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях района	декабрь 2021, далее ежемесячно	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных

			ОО района	ФГОС
33.	Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода реализации ФГОС	отдел образования администрации района МКУ «РЦОСОК» ОО района	

Состав рабочей группы по вопросу организации введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории Петровского района

- | | |
|----------------------------------|--|
| Моисеева
Ольга Александровна | - начальник отдела образования администрации Петровского района (председатель рабочей группы); |
| Демидова
Татьяна Валерьевна | - директор МКУ «РЦОСОК» (заместитель председателя); |
| Чеботарева
Елена Леонидовна | - главный специалист отдела образования администрации района (секретарь рабочей группы); |
| Платонова
Надежда Леонидовна | - ведущий специалист отдела образования администрации района; |
| Разводова
Татьяна Михайловна | - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); |
| Родионова
Оксана Михайловна | - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); |
| Лисицына
Валентина Михайловна | - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); |
| Болучевская
Ольга Львовна | - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); |
| Шальнева
Ольга Ивановна | - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); |
| Раева
Элли Атусьевна | - директор МБОУ Избердеевской сош (по согласованию); |
| Моисеева
Анна Ивановна | - директор МБОУ Волчковской СОШ (по согласованию); |
| Припадчева
Елена Николаевна | - директор МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» (по согласованию). |

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросу организации введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории Петровского района Тамбовской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросу организации введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории Петровского района Тамбовской области (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и содержание деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Петровского района Тамбовской области (далее - Рабочей группы).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми и распорядительными документами, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году.

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации и Тамбовской области в области образования, нормативными документами Министерства образования, науки и молодежной политики Тамбовской области, распорядительными документами отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области, настоящим Положением.

1.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется без дополнительного финансирования и изменений в штатных расписаниях.

1.5. Состав Рабочей группы утверждается приказом начальника отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области.

1.6. Оперативное руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет начальник отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области.

II. Цель и задачи деятельности Рабочей группы

2.1. Целью деятельности Рабочей группы является создание на территории Петровского района Тамбовской области оптимальных условий для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году.

2.2. Задачи деятельности Рабочей группы:

-Формирование ресурсной базы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Петровского района Тамбовской области, включающей нормативно-правовое, информационное, методическое и программное обеспечение;

-Планирование, мониторинг и анализ деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне;

-Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных организаций в вопросах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-Организация информационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

III. Содержание и основные направления деятельности Рабочей группы

3.1.В соответствии с возложенными на нее задачами Рабочая группа осуществляет функции планирования, организации, координации, мониторинга и анализа деятельности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Петровского района Тамбовской области.

3.2.Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденным приказом начальника отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области.

3.3.Основными содержательными компонентами деятельности Рабочей группы являются:

-Информационный: формирование банков данных по нормативно-правовому, кадровому материально-техническому и методическому направлениям введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-Координационный: формирование единых подходов при подготовке распорядительных документов, при разработке основных образовательных программ НОО и ООО;

-Экспертный: осуществление мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО;

-Консультативный: оказание методической и организационной помощи образовательным организациям и участникам образовательных отношений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

IV. Порядок организации деятельности Рабочей группы и ее структура

4.1. Рабочая группа создается на неопределенный срок. Деятельность Рабочей группы может быть завершена (прекращена) в случае полной реализации поставленных задач.

4.2. Рабочая группа создается приказом отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области. В состав Рабочей группы входят муниципальный координатор по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, представители образовательных организаций, являющиеся координаторами на уровне образовательной организации. Количественный и персональный состав Рабочей группы определяется приказом отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области.

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В процессе заседания Рабочей группы ведется протокол, который подлежит размещению на официальном сайте отдела образования администрации Петровского района в сети Интернет.

4.4. Рабочая группа размещает все материалы о своей деятельности в персональном разделе «Образовательные стандарты. Обновленные ФГОС» на официальном сайте отдела образования администрации петровского района Тамбовской области в сети «Интернет».

V. Документация и отчетность Рабочей группы

5.1. В документацию Рабочей группы входит: приказы отдела образования администрации Петровского района Тамбовской области и другие распорядительные документы, касающиеся вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО; Положение о Рабочей группе, информационно-аналитические материалы, результаты мониторинговых исследований на муниципальном уровне; протоколы заседаний Рабочей группы.

VI. Межведомственное взаимодействие Рабочей группы

В своей деятельности Рабочая группа взаимодействует по вопросам нормативно-правового обеспечения, организационно-технологического сопровождения мероприятий, планирования деятельности и отчетности с отделом образования администрации Петровского района, МКУ «РЦОСОК». По вопросам реализации планов работы и мероприятий на муниципальном уровне взаимодействие осуществляется также с образовательными организациями района.